

2022年10月20日
株式会社タケエイ

「門前最終処分場」(仮称)工事完了時期の変更に関するお知らせ

日頃より当社及び株式会社門前クリーンパークの事業につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

現在、建設中の管理型最終処分場「門前最終処分場」(仮称)につきましては、本年11月末を建設工事の工期としておりましたが、豪雨による土工事全般への影響、浸出水処理施設工事の遅延等により、概ね4カ月程度の遅れが生じております。

また、工事の遅れに伴い、開業時期についても延期が予想され、管理型最終処分場の建設工事後に行われる開業準備や市道の舗装補強工事等の期間を考慮すると、2023年10月の見込みと考えております。

今後も環境に配慮し、安全に工事を進めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますよう、宜しくお願ひ申し上げます。

■工事完了年月予定

現在 : 2022年11月末

変更後 : 2023年3月末



2022年10月現在

※本処分場の工事進捗状況につきましては、[門前クリーンパークのホームページの「施工の状況」](#)よりご覧頂けます。

以上