


今月（9月）の施工状況について、お知らせします。主に、防災調整池付近の造成工事を行っており、先月のお知らせから、地形的に大きな変化はありません。

引き続き、環境に配慮し安全に工事を実施してまいります。皆様のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。



写真②

旧輪島市道(②地点)から北東方向(覆土仮置場予定地)を撮影したものです。
伐採工事により発生した抜根の処理に加え、家屋の解体工事を行っています。



写真①

現場内に設けた見学場所(①地点)から東方向(出入口方向)を撮影したものです。
先月に引き続き、防災調整池付近の造成工事を行っています。



写真③

埋立地南側の斜面(③地点)から北東方向(第1期埋立地予定地)を撮影したものです。
伐採工事の工程を変更し、10月以降、伐採工事を再開する予定です。