


今月（10月）の施工状況について、お知らせします。現在、防災調整池付近の造成工事や家屋の解体工事、伐根材（伐採した樹木の根）の処理等を行っています。また、自粛していましたが伐採工事は、抜根材の処理が終わり次第、再開します。引き続き、環境に配慮し安全に工事を実施してまいります。皆様のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。



写真②

旧輪島市道（②地点）から北東方向（覆土仮置場予定地）を撮影したものです。伐採工事により発生した抜根の処理に加え、家屋の解体工事を行っています。



写真①

現場内に設けた見学場所（①地点）から西方向（出入口方向）を撮影したものです。先月に引き続き、防災調整池付近の造成工事を行っています。



写真③

埋立地南側の斜面（③地点）から北東方向（第1期埋立地予定地）を撮影したものです。伐採工事は伐根材の処理が終わり次第、再開する予定です。