


今月（7月）の施工状況について、お知らせします。現在、防災調整池付近の造成工事を継続しております。また、保全対象種であるノスリの巣立ちが確認されたことから、専門家の意見も伺った上で、自粛していました伐採工事を再開しました。引き続き、環境に配慮し安全に工事を実施してまいります。皆様のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。



旧輪島市道（②地点）から北東方向（覆土仮置場予定地）を撮影したものです。



現場内に設けた見学場所（①地点）から西方向（出入口方向）を撮影したものです。  
先月に引き続き、防災調整池付近の造成工事を行っております。



埋立地南側の斜面（③地点）から北東方向（第1期埋立地予定地）を撮影したものです。  
保全対象種であるノスリの巣立ちが7月初旬に確認されたことから、7月末より、伐採工事を再開しました。